

RAPPORT HEBDOMADAIRE

Travail de la semaine du 27 au 31 Juillet 2026

Projet :	Application de Gestion des Stages
Periode :	Du 27 au 31 juillet 2026
Stagiaire :	Danabiakan Isabelle Darla
Structure :	Innotech Lab - Digital Transformation Alliance
Repo :	github.com/danabiakanisabelledarla-crypto/Projet_Gestion_Stage

1. Presentation

Cette semaine a ete consacree a la refonte complete de l'espace Responsable selon ee.txt, a la correction des modules Encadreur et Administrateur, a la stabilisation du routage et de la securite Spring Security, ainsi qu'a la refonte des pages publiques et a l'uniformisation de l'interface.

2. Objectifs

- Reconstruire toutes les pages Responsable selon ee.txt
- Uniformiser la sidebar sur tous les roles
- Corriger module Encadreur erreur 403 et redirection
- Corrections Admin et Encadreur selon day.txt / modi.txt
- Refondre pages publiques / , /a-propos, /candidat/suivi
- Integrer logo officiel logo.png dans navbar publique

3. Travaux realises - Resume bref

Date	Module	Resume
27/07	Responsable	Analyse ee.txt, 7 pages a refondre identifiees.
28/07	Responsable	Refonte complete Dashboard, Demandes, Stagiaires, Dossiers, Cloture, Planning, Profil. Maven OK, HTTP 200.
29/07	Tous roles	Sidebar fixe 14 pages + mobile. Uniformisation 264px #111827 sur 4 roles. Debut Encadreur aa.txt. zz.txt.
30/07	Admin+Encadreur	Fix 403 Encadreur, fix H2 lock. Admin: Debut&Fin, menu Bloquer/Debloquent, Services, Documents, Rapports. Encadreur: dashboard, objectifs auto, PDF eval, topbar.
31/07	Public+Responsable	Refonte / hero timeline, /a-propos navy, /candidat/suivi. Logo.png remplace DTA. Final Responsable demandes modal Accepter/Refuser + email.

4. Resolutions pour la semaine prochaine

Analyse du repo GitHub actuel (PROJET_DIAGRAMME, data, gestion-stages, uploads, .mvn/wrapper, README) : projet fonctionnel mais il manque professionnalisation, tests, deploiement et emails reels. Propositions :

- Module Stagiaire : finaliser /livrables, /rapport-final et /planning avec upload reel vers /uploads, apercu PDF et generation attestation de stage.

- Securite/Emails : implementer JavaMailSender reel pour acceptation/refus demande (mdp temporaire) et notifications commentaire livrable (Encadreur -> Stagiaire).
- Tests : augmenter couverture (actuellement 3 tests dans RolePagesRenderingTests), ajouter tests integration pour /admin/documents, /encadreur/evaluations, /responsable/demandes.
- Base de donnees : migrer H2 fichier data/gestion_stages.mv.db vers PostgreSQL prod, ajouter scripts SQL et nettoyer verrous.
- Documentation : mettre a jour README.md avec architecture, roles, comptes demo (admin, responsable, encadreur, stagiaire) et procedure mvn spring-boot:run + diagrammes UML de PROJET_DIAGRAMME.
- Deploiement : nettoyer gestion-stages.zip, valider .mvn/wrapper, preparer Dockerfile + docker-compose pour tests en local.
- Pages publiques : finaliser /candidat/demande et /contact avec validation et integration logo.png 58x48px responsive.